
 

 

Manager un projet 
 
 

OBJECTIFS 
 

→ Comprendre les incontournables du management de projet 
→ S’approprier les outils et les connaissances nécessaires à la gestion et au management de projet 
→ Mener un travail d’analyse et de définition des objectifs d’un projet 
→ Structurer, planifier et animer les activités d’une équipe projet et en assurer le suivi 

 
 

PROGRAMME 
 

Les incontournables du management de projet 

Qu’est qu’une organisation de travail en mode 
projet ? 
Comment définir un projet ? 
Comprendre les raisons d’échec et de réussite d’un 
projet 
Le rôle du chef de projet 
Structuration du projet (les phases) 
 

Cadrer un projet 

Analyser et comprendre la situation de départ 
Définir le périmètre et les limites du projet 
Définir le ou les objectifs qui permettront de 
répondre aux attentes et besoins du clients 
Comprendre, définir et prendre en compte le budget 
Analyse des risques 
Le planning prévisionnel (macro-planning) 
Finaliser le cadrage par une note de cadrage 
 

Conduire et suivre un projet 

Organiser le contenu du travail à mener : des 
livrables à la structure de découpage (WBS) 
Identifier en équipe les livrables d’un projet 
Relier les livrables aux activités à mener : la structure 
de découpage (WBS) 
La matrice RACI : affecter formellement des 
responsabilités aux acteurs 
Définir l’équipe autour du chef de projet 
Le planning détaillé (de la liste des tâches au 
planning détaillé) 

Les réunions : 

• Préparation 

• Conduite 

• Compte rendu, plan d’actions et suivi des actions 
/ décisions 

 

La clôture et le bilan du projet : 

Clôture avec le client 
L’accompagnement « post livraison » 
Retour d’expérience et archivage 
 

Définir les modalités d’évaluation de la 
performance du projet 

Evaluer les performances d’un projet : quels 
indicateurs utiliser ? 
Créer et utiliser des tableaux de bord synthétiques 
 

L’approche financière de la gestion de projet 

 

Les plans d’actions 

Savoir organiser, structurer, animer et suivre 
l’efficacité des plans d’actions 
 

Projet & Qualité 

Comprendre le lien entre qualité et projet 
Les outils et méthodologies de résolution de 
problème (de la description du problème rencontré 
à sa résolution) 
 

 



 

 

CONTACT NATHALIE PRIN 
 16 Place Saint Cyran 

 36 000 Châteauroux 
 02 54 53 52 02 – 02 54 53 52 00 
 fpc@indre.cci.fr 
 www.campus-centre.fr 

 Accessible aux personnes  
en situation de handicap 
Référent handicap : 02 54 53 52 05 

Siret : 183 600 014 000 17 
N° d’activité formation : 2436P000136 

Le Management de projet 

La communication sur et autour du projet 
Développer sa posture de manager de projet 
 

Contribuer à la motivation des membres de 
l’équipe projet 

Gestion des situations difficiles 
Gestion du temps et des priorités 
Mettre en place un reporting efficace 
Organiser la communication entre les membres de 
l’équipe projet 
Gestion du temps et des priorités 
 

Conduite du changement associée à la gestion 
de projet : 

Notion de rôles et de niveau d’implication 
Qu’entend-on par changement et quels liens avec le 
management de projet ? 
Prendre conscience des zones d’incertitudes à 
l’occasion d’un changement 
Les erreurs à éviter 
Mise en œuvre (comment passer à l’action, 
comment organiser et suivre le déroulement de ce 
qui a été prévu et accompagner le changement) 
 
 

PUBLIC – PREREQUIS 
Le certificat de compétence en entreprise est 
accessible à toute personne pouvant 
démontrer qu’elle exerce ou a exercé une 
mission effective liée au CCE concerné en 
milieu professionnel ou extraprofessionnel 
(ayant suivi ou non une formation préalable sur 
cette thématique). Membres d’équipes projet 
ou assistants projet en charge d’activités de 
structuration, de planification et de suivi, 
prescripteurs ou parties prenantes à des 
projets stratégiques... 

PEDAGOGIE 
Méthodes participative et active comprenant 
des mises en situation sous la forme de jeux de 
rôles filmées et analysées en groupe 

MOYENS ET OUTILS 
Cas pratiques 
Support de cours 

MODALITES D’EVALUATION 
Positionnement pré et post formation par le 
formateur 
Bilan oral de fin de formation 
Appréciation des acquis sur l’attestation de 
formation 
Grille d’évaluation individuelle de fin de 
formation 
Code RNCP : RS7385 – Manager un projet 
(Certificat de Compétences en Entreprise- CCE) 
Certificateur : CCI France – enregistré le 27 
novembre 2025 
 

DUREE 
4 jours soit 28 heures + 2 h passage du CCE 

DATE 
11-12-18-19 juin 2026 

PRIX 
1 590 € + 500 € CCE / stagiaire 
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